



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL
CNPJ nº 34.925.214/0001-90

Obra
AMPLIAÇÃO COM DUAS SALAS DE AULA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DO CURICACA, NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP

Bancos

B.D.I.
26,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	12.234,30	13,45 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	3.740,94	4,11 %
3	MOVIMENTO DE TERRA	1	919,72	1,01 %
4	ESTRUTURAS DE MADEIRA	1	2.185,10	2,40 %
5	COBERTURA	1	18.355,88	20,18 %
6	VEDAÇÃO	1	10.657,65	11,72 %
7	ESQUADRIAS	1	5.193,46	5,71 %
8	SISTEMA DE PISOS	1	5.017,10	5,52 %
9	REVESTIMENTO	1	17.310,27	19,03 %
10	PINTURA E ACABAMENTO	1	5.716,14	6,29 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	9.343,78	10,27 %
12	LIMPEZA FINAL	1	268,50	0,30 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

71.987,58
18.955,26
90.942,84

PAULO HENRIQUE
GUIMARAES
TEIXEIRA:82860386220
Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE GUIMARAES
TEIXEIRA:82860386220
Dados: 2026.09.24 17:44:01 -03'00'

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto & Urbanista
CAU: A135622-4





Obra
AMPLIAÇÃO COM DUAS SALAS DE AULA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE DO CURIGACA, NO MUNICÍPIO DE
ITAUBAL - AP

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Amapá

B.D.I.
26,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.234,30	6.117,15	6.117,15
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%	
		3.740,94	3.740,94	
4	ESTRUTURAS DE MADEIRA	100,00%	100,00%	
		919,72	919,72	
5	COBERTURA	100,00%	100,00%	
		2.185,10	2.185,10	
6	VEDAÇÃO	100,00%		100,00%
		18.355,88		18.355,88
7	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%
		10.657,65	5.328,83	5.328,83
8	SISTEMA DE PISOS	100,00%		100,00%
		5.193,46		5.193,46
9	REVESTIMENTO	100,00%		100,00%
		5.017,10		5.017,10
10	PINTURA E ACABAMENTO	100,00%		100,00%
		17.310,27		17.310,27
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		100,00%
		5.716,14		5.716,14
12	LIMPEZA FINAL	100,00%	30,00%	70,00%
		9.343,78	2.803,13	6.540,65
Porcentagem		100,00%	23,2%	100,00%
Custo		268,50		268,50
Porcentagem Acumulado			21.094,86	69.847,97
Custo Acumulado			23,2%	100,0%
			21.094,86	90.942,84

PAULO HENRIQUE
GUIMARAES
TEIXEIRA:82860386
220

Assinado eletronicamente por
PAULO HENRIQUE
GUIMARAES
TEIXEIRA:82860386/220
Data: 2026.09.24 17:45:55
-05'00'

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto & Urbanista
CAU: A135622-4



PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU: A135622-4