




Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Bancos SINAPI - 08/2021 - Amapá ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará	B.D.I. 25,0%
---	---	------------------------

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	14.945,76	11,38 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.466,40	3,40 %
3	AMPLIAÇÃO	110.429,49	84,12 %
3.1	TERREPLANAGEM	326,56	0,25 %
3.2	FUNDAÇÕES	2.226,69	1,70 %
3.2.1	VIGAS BALDRAME	2.226,69	1,70 %
3.3	PAREDES	19.371,44	14,76 %
3.4	SISTEMA DE COBERTURA	22.247,82	16,95 %
3.5	PAVIMENTAÇÕES	18.631,42	14,19 %
3.6	FORRO	9.115,21	6,94 %
3.7	ESQUADRIAS	25.062,54	19,09 %
3.7.1	PORTAS	21.582,60	16,44 %
3.7.2	JANELAS	3.479,94	2,65 %
3.8	PINTURAS	9.483,18	7,22 %
3.9	SISTEMA ELETRICO	3.246,20	2,47 %
3.10	SISTEMA HIDRAULICO	718,43	0,55 %
4	LIMPEZA DA OBRA	1.438,88	1,10 %

Total sem BDI 105.020,91
Total do BDI 26.259,62
Total Geral 131.280,53


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU AP: A135622-4

