Prefeitura de Itaubal

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE DUAS SALAS NA COMUNIDADE DE JUPATI NO MUNICIPIO DE ITAUBAL – AP	SINAPI - 01/2026 - Amapá	28,75%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	29.241,68	8,37 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.227,67	10,08 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.538,78	1,58 %
4	INFRA ESTRUTURA	8.455,91	2,42 %
5	SUPERESTRUTURA	44.466,37	12,72 %
6	PAREDES E PAINEIS	38.492,80	11,01 %
7	ESQUADRIAS	16.454,64	4,71 %
8	COBERTURA	49.574,77	14,19 %
9	REVESTIMENTO	10.291,23	2,94 %
10	SISTEMA DE PISOS	48.705,79	13,94 %
11	PINTURA E ACABAMENTO	12.944,69	3,70 %
12	HIDROSSANITÁRIO	25.052,32	7,17 %
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.621,93	2,18 %
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.843,59	4,53 %
15	DIVERSOS	1.257,48	0,36 %
16	LIMPEZA DE OBRA	304,60	0,09 %

Total sem	271.453,78
Total do	78.020,47
Total	349.474,25

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA:82860386220

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA:82860386220
Dados: 2026.03.18 09:19:56 -03'00'

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto & Urbanista
CAU: A135622-4

PAULOHENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

Prefeitura de Itaubal

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE DUAS SALAS NA COMUNIDADE DE JUPATI NO MUNICIPIO DE ITAUBAL – AP	SINAPI - 01/2026 - Amapá	28,75%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 29.241,68	25,00% 7.310,42	25,00% 7.310,42	25,00% 7.310,42	25,00% 7.310,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 35.227,67	100,00% 35.227,67			
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 5.538,78	100,00% 5.538,78			
4	INFRA ESTRUTURA	100,00% 8.455,91		100,00% 8.455,91		
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 44.466,37			100,00% 44.466,37	
6	PAREDES E PAINEIS	100,00% 38.492,80			100,00% 38.492,80	
7	ESQUADRIAS	100,00% 16.454,64		40,00% 6.581,86	60,00% 9.872,78	
8	COBERTURA	100,00% 49.574,77		75,00% 37.181,08	25,00% 12.393,69	
9	REVESTIMENTO	100,00% 10.291,23				100,00% 10.291,23
10	SISTEMA DE PISOS	100,00% 48.705,79			40,00% 19.482,32	60,00% 29.223,47
11	PINTURA E ACABAMENTO	100,00% 12.944,69				100,00% 12.944,69
12	HIDROSSANITÁRIO	100,00% 25.052,32		50,00% 12.526,16	50,00% 12.526,16	
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 7.621,93				100,00% 7.621,93
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 15.843,59			50,00% 7.921,80	50,00% 7.921,80
15	DIVERSOS	100,00% 1.257,48				100,00% 1.257,48
16	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 304,60				100,00% 304,60
Porcentagem			**13,76%**	**20,62%**	**43,63%**	**22,0%**
Custo			**48.076,87**	**72.055,42**	**152.466,33**	**76.875,61**
Porcentagem Acumulado			**13,76%**	**34,38%**	**78,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**48.076,87**	**120.132,29**	**272.598,62**	**349.474,25**

PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA:82860386220

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA:82860386220
Dados: 2026.03.18 09:28:30 -03'00'

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto & Urbanista
CAU: A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4