

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	32.090,64	8,51 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.174,16	9,33 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.490,74	1,46 %
4	INFRA ESTRUTURA	8.338,02	2,21 %
5	SUPERESTRUTURA	44.431,46	11,79 %
6	PAREDES E PAINÉIS	57.752,29	15,32 %
7	ESQUADRIAS	20.321,38	5,39 %
8	COBERTURA	46.020,89	12,21 %
9	REVESTIMENTO	9.805,20	2,60 %
10	SISTEMA DE PISOS	40.172,95	10,66 %
11	PINTURA E ACABAMENTO	17.746,02	4,71 %
12	HIDROSSANITÁRIO	35.270,90	9,36 %
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.008,90	1,86 %
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.743,87	4,18 %
15	DIVERSOS	1.208,55	0,32 %
16	LIMPEZA DE OBRA	342,00	0,09 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

293.982,29
82.935,68
376.917,97